

## Форма промежуточного отчета о деятельности региональной инновационной площадки

«Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»

### I. Сведения о результатах реализации инновационного проекта

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

Запланировано в отчетном периоде*		Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные) **	Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, методические рекомендации и т.д., (указать ссылки на материалы) ***	Причины отклонений. Планируемые действия по корректировке плана****
Сроки	Меры, мероприятия			
1	2	3	4	5
<b>2 квартал</b>				
апрель-май	Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 5 и 6 классов	4 педагога апробировали модульные программы для 5 и 6 классов		
май - июнь	Корректировка разработанных модульных программ	Скорректированы модульные программы для 5 и 6 классов		
апрель	Участие в разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по развитию компетенций WorldSkills "Лабораторный химический анализ"	1 педагог участвовал в разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по развитию компетенции WorldSkills "Лабораторный химический анализ"		

апрель-май	Использование ресурсов Центра «Точка роста» для преподавания учебного предмета «Технология»	Преподавание модуля «3d моделирование» в 6 классе осуществлялось с использованием ресурсов Центра «Точка роста»		
июнь	Мониторинг реализации проекта по технологии в 5-6 классах	Мониторинг реализации проекта по технологии в 5-6 классах представлен		
<b>Дополнительно:</b>				
апрель-май	Участие в конкурсах	XI Международный конкурс для детей и молодежи "Все талантливы" в номинации "Декоративно-прикладное творчество" (1 ученица, победитель)		
<b>3 квартал</b>				
сентябрь	Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 7 классов	Начата апробация модульной программы по технологии для 7 класса		
сентябрь	Подготовка к участию в региональном практико-ориентированном мероприятии: Панораме образовательных событий «Технологическое образование в современной школе»	Определены 4 педагога, которые представят опыт педагогической деятельности на данном мероприятии.		
сентябрь	Предоставление информации в ежегодный мониторинг результативности реализации проекта	Предоставлены данные исполнителю о результатах участия школы в РИП «Модернизация технологического образования»		
<b>Дополнительно:</b>				

<b>4 квартал</b>				
<b>Дополнительно:</b>				

## II. Информационное сопровождение деятельности РИП за отчетный период

### Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта

Название и тема мероприятия РИП	Срок проведения	Количество участников (чел.)/ точек подключения с указанием муниципальных образований ЯО, др. регионов	Ссылка на анонсы и отчет о мероприятии в сети «Интернет» (фото, отчеты о проведении мероприятий)
2 квартал			
3 квартал			
4 квартал			

### Публикации по теме РИП

Вид/форма публикации	Тема/Название	Автор (авторский коллектив)	Где опубликовано. Ссылка на публикацию
2 квартал			
3 квартал			
4 квартал			


Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта

Название мероприятия	Тема выступления	Ф.И.О. выступающего, должность, место работы	Ссылка на программу мероприятия, презентацию автора
2 квартал			
3 квартал			
4 квартал			

### III. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный период

#### Повышения квалификации участников РИП

ФИО специалиста	Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии)	Функции специалиста в рамках реализации инновационного проекта	Повышение квалификации, ОО, тема, сроки
2 квартал			
Новакова Марина Александровна	учитель технологии	учитель технологии в 6 классах	ППК «Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», июнь 2022
3 квартал			

4 квартал			

**Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП**  
**Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП**

Наименование разработанного нормативного правового акта	Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного проекта РИП
2 квартал	
3 квартал	
4 квартал	